

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2018 год
по подведению итогов Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории Удмуртской Республики и
их официальной публикации

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
|-------|---|--|---------------------------|
| | <i>Методологическое обеспечение</i> | | |
| 1 | Подготовка итогового отчёта о проделанной работе за 2018 год | IV квартал | ОССХОПС, ВСХП |
| | <i>Организационное обеспечение</i> | | |
| 2 | Заключение контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с обработкой первичных статистических данных ВСХП-2016 | в течение года | АО, ОССХОПС |
| 3 | Организация работы по найму лиц по подведению окончательных итогов ВСХП-2016 на основании контрактов. | в течение года | АО, ОССХОПС |
| 4 | Подготовка информации о контрактах, заключенных с физическими лицами в 2018 году, для последующего ее размещения на сайте Удмуртстата. | в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракт или его расторжения | ОССХОПС |
| 5 | Предоставление отчета о заключении контрактов в Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Росстата | после размещения на сайте | ОССХОПС |
| 6 | Проведение анализа окончательных итогов ВСХП-2016 их подготовка к опубликованию, сопоставление окончательных итогов со статистической отчётностью и итогов ВСХП-2006 | в течение года | ОССХОПС, ОИТ, ВСХП |
| 7 | Формирование на основе данных ВСХП-2016 генеральной совокупности №5 – личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан | IV квартал | ОССХОПС, ОИТ |
| 8 | Размещение на сайте Удмуртстата окончательных итогов ВСХП-2016 по Удмуртской Республике, а так же в разрезе муниципальных районов и городских округов | в соответствии с рабочим графиком, утверждённым Росстатом | ОССХОПС, ОИТ, ВСХП |
| 9 | Распространение в электронном виде на компакт-дисках окончательных итогов ВСХП-2016 по городским округам, муниципальным районам, муниципальным образованиям поселений | IV квартал | ОССХОПС, ОИТ, ВСХП |
| 10 | Проведение экспертизы ценности документов ВСХП-2016 и передача документов в архив Удмуртстата | IV квартал | ОССХОПС, АО, ВСХП |
| 11 | Подготовка переписной документации на уничтожение | IV квартал | ОССХОПС, АО, ВСХП |

| | | | |
|----|--|--|---------------|
| 12 | Информационно-разъяснительная работа по популяризации окончательных итогов ВСХП-2016 на территории Удмуртской Республики | в течение года согласно календарному плану | ОССХОПС, ВСХП |
|----|--|--|---------------|

Условные обозначения

| | |
|----------------|---|
| ОССХОПС | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды |
| ФЭО | Финансово-экономический отдел |
| АО | Административный отдел |
| ОИТ | Отдел информационных технологий |
| ВСХП | Физические лица, привлекаемые Удмуртстатом на договорной основе в соответствии с законодательством РФ для подведения окончательных итогов ВСХП-2016 года. |